

Uzasadnienie

Dnia 22 stycznia 2024 roku wpłynął wniosek beneficjenta dotyczący zmiany w zakresie terminu wykonania zadania, a co za tym idzie harmonogramu wypłat w ramach dotacji. Korekta terminu wynika ze złożoności zadania, którego okres realizacji przekracza 12 miesięcy, co również zostało uwzględnione we wniosku przedłożonym w ramach Rządowego Programu Ochrony Zabytków.